

Formation Chef de projet web

Code : EXP-PROJECT-130 Durée : 4 jours (28 heures)

Programme

Jour 1

Projet digital : périmètre et enjeux

- Chef de projets : rôle, missions, interactions
- Phases et acteurs d'un projet digital
- Coûts, délais, qualité, facteurs de risque
- Maîtrise d'oeuvre (MOE) vs Maîtrise d'ouvrage (MOA)
- Typologies de projets : institutionnel, e-commerce, editorial, événementiel
- Facteurs de réussite ou d'échec

De l'analyse des besoins au cahier des charges

- Analyser les besoins : cibles, objectifs, concurrence
- Identifier acteurs internes et impact organisationnel
- Planification et outils : diagrammes de Gantt, PERT
- Modèles de cahiers des charges

Jour 2

Piloter un projet digital avec les méthodes Agiles Scrum

- Principes, terminologie et mise en oeuvre
- Définir échéances (releases) et livrables intermédiaires (sprints)
- Réunions de pilotage : Product Owner, Scrum Master, Team
- Anticiper et gérer les points de blocage
- Indicateurs de performance et sélection d'outils

Technologies et outils de production

- HTML, CSS, JS : standards du Web
- Traitement des contenus multimédias
- SQL et JSON pour traitement de données
- C, C++, Java : programmation d'applications mobiles
- Laravel, Symfony, Zend : frameworks PHP
- WordPress, Drupal, Joomla! : Content Management System
- Magento, Shopify, WooCommerce, PrestaShop : solutions e-commerce

Jour 3

Notions d'UX Design

- Web mobile, Responsive Design, Adaptive Design
- Wireframes avec Balsamiq Mockup
- Arborescence et navigation

Promouvoir un projet digital

- Promotion hors ligne : communiqués, RP, événementiel, supports
- Référencement naturel (SEO) et payant (SEA)
- Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, X (ex-Twitter), YouTube, LinkedIn

Jour 4

Tester, déployer et accompagner un site digital

- Choix d'hébergeur et types d'hébergement
- Déploiement sur iOS et Android
- Serveurs de test et serveurs d'hébergement
- Faire vivre un site : répartition des rôles et coûts

Travaux pratiques (indicatif)

- Définition d'un cahier des charges de recettage
- Définition d'une planification via Gantt et Scrum Agile

Modalités d'évaluation des acquis

Évaluation en 3 phases :

- **Pendant** : bilan quotidien par l'intervenant
- **À chaud** : bilan qualité en fin de formation
- **À froid** : à J+3 mois, évaluation du transfert en situation professionnelle

{{< formation-require >}} {{< formation-seealso >}}